

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель администрации
Можайского городского округа



/Поночевный И.И./

2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ФПЛК»



/С.Н.Манеров/

«

2018 г.

ГРАФИК

плановых остановок котельных АО «ФПЛК» на профилактический ремонт в 2018 г.

№№ п/п	Котельные	Дата остановки
1.	№ 40	28.05.2018 – 10.06.2018
2.	Городской бани	ПООС*
3.	ул. Перовская	ПООС*
4.	Школа №5	ПООС*
5.	Гидроузел	ПООС*
6.	Дзержинский	25.06.2018 – 08.07.2018
7.	Колычево	04.06.2018 – 17.06.2018
8.	Красный Балтиец	ПООС*
9.	МИЗ	ПООС*
10.	Топочные МИЗ	ПООС*
11.	МКЗ	ПООС*
12.	МПК	18.06.2018 – 01.07.2018
13.	СПТУ-97	18.06.2018 – 01.07.2018
14.	Химик	28.05.2018 – 10.06.2018
15.	д. Новая	ПООС*
16.	Бородино	04.06.2018 – 17.06.2018
17.	Александрово	ПООС*
18.	Горки	ПООС*
19.	Логиново	ПООС*
20.	Мокрое	ПООС*
21.	Семеновское	ПООС*
22.	Спутник	18.06.2018 – 01.07.2018
23.	Красный Стан	ПООС*
24.	Уваровка №1	16.07.2018 – 29.07.2018
25.	Уваровка №2	18.06.2018 – 01.07.2018
26.	ЛПХ п. Уваровка	01.06.2018 – 14.06.2018
27.	ПМК-22 п. Уваровка	ПООС*
28.	Бараново	ПООС*
29.	Посильево	ПООС*
30.	108 км Минского шоссе	ПООС*
31.	Клементьево №1	04.06.2018 – 17.06.2018

32.	Клементьево администрация	ПООС*
33.	Клементьево №2	ПООС*
34.	Павлищево	13.08.2018 – 26.08.2018
35.	Лесное	ПООС*
36.	Холм	ПООС*
37.	Борисово	02.07.2018 – 16.07.2018
38.	Парфенки	ПООС*
39.	Язево	ПООС*
40.	Горетово	ПООС*
41.	Синичино	28.05.2018 – 10.06.2018
42.	Поречье	ПООС*
43.	Астафьево	ПООС*
44.	Дегтяри	ПООС*
45.	Дровнино	ПООС*
46.	Цветковский	ПООС*
47.	Тропарево	ПООС*
48.	Сокольниково	ПООС*
49.	Ивакино	ПООС*
50.	Преснецово	ПООС*

*-ПООС – после окончания отопительного сезона.

Заместитель генерального директора
по производству АО «ФПЛК»


 / Сорокин М.Б./

Согласовано:


Главный инженер
по объектам г. п. Можайск

 /Андреюк А.В./

И.О.главного инженера
по объектам сельских поселений

 /Поздняков В.Е./

Начальник газовой службы

 /Смирнова М.А./