

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель администрации
Можайского муниципального района
/ Пончевный И.И./



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «ФПЛК»
/ Манеров С.Н./

« _____ » _____ 2017г.

« 31 » *марта* 2017г.

ГРАФИК

Плановых остановок котельных на профилактический ремонт в 2017г.

№№ п/п	Котельные	Дата остановки
1.	№ 40	25.05.2017 – 07.06.2017
2.	Городской бани	ПООС*
3.	ул. Перовская	ПООС*
4.	Школа №5	ПООС*
5.	Гидроузел	ПООС*
6.	Дзержинский	26.06.2017 – 09.07.2017
7.	Колычево	28.05.2017 – 10.06.2017
8.	Красный Балтиец	ПООС*
9.	МИЗ	ПООС*
10.	Топочные МИЗ	ПООС*
11.	МКЗ	ПООС*
12.	МПК	19.06.2017 – 02.07.2017
13.	СПТУ-97	16.07.2017 – 29.07.2017
14.	Химик	29.05.2017 – 11.06.2017
15.	д. Новая	ПООС*
16.	Бородино	03.06.2017 – 17.06.2017
17.	Александрово	ПООС*
18.	Горки	ПООС*
19.	Логиново	ПООС*
20.	Мокрое	ПООС*
21.	Семеновское	ПООС*
22.	Спутник	18.06.2017 – 01.07.2017
23.	Красный Стан	ПООС*
24.	Уваровка №1	17.07.2017 – 30.07.2017
25.	Уваровка №2	30.07.2017 – 13.08.2017
26.	ЛПХ п. Уваровка	ПООС*
27.	ПМК-22 п. Уваровка	ПООС*
28.	Бараново	ПООС*
29.	Посильево	ПООС*
30.	108 км Минского шоссе	ПООС*
31.	Клементьево №1	04.06.2017 – 17.06.2017
32.	Клементьево администрация	ПООС*

33.	Клементьево №2	ПООС*
34.	Павлищево	14.08.2017 – 27.08.2017
35.	Лесное	ПООС*
36.	Холм	ПООС*
37.	Борисово	05.06.2017 – 18.06.2017
38.	Парфенки	ПООС*
39.	Язево	ПООС*
40.	Горетово	ПООС*
41.	Синичино	ПООС*
42.	Поречье	ПООС*
43.	Астафьево	ПООС*
44.	Дегтяри	ПООС*
45.	Дровнино	ПООС*
46.	Цветковский	ПООС*
47.	Тропарево	ПООС*
48.	Сокольниково	ПООС*
49.	Ивакино	ПООС*
50.	Преснецово	ПООС*

*-ПООС – после окончания отопительного сезона.

Заместитель генерального директора
по производству АО «ФПЛК»

 / Сорокин М.Б./

Согласовано:

Главный инженер
по объектам г. п. Можайск

 /Андреюк А.В./

Главный инженер
по объектам сельских поселений

 /Малых М.И./